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BÁO CÁO 

Việc chấp hành chính sách pháp luật trong quá trình thực hiện dự án, các 

công trình trên địa bàn thị trấn Nhã Nam 
(Kèm theo Công văn số  24 /CV-TTr ngày  03/4/2023  của Chánh Thanh tra huyện) 

 

I. Dự án cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên. 

1. Khái quát chung về dự án 

* Vị trí, đặc điểm, điều kiện hình thành dự án. 

- Xây dựng Xây dựng CSHT cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao 
Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; với quy mô Khu  là 2.66 ha, nằm về 
phí đông UBND thị trấn nhã Nam, nằm tiếp giáp với TL294, cạnh khu chợ TT 
Nhã  

+ Đặc điểm: Dự án khu dân cư Chuôm Nho 1, thị trấn Nhã Nam, huyện 
Tân Yên được quy hoạch chi tiết với diện tích 26.577m2, khu vực đầu tư dự án 
dây dựng chủ yếu là đất ruộng canh đang canh tác của nhân dân, nền địa hình 
tương đối bằng phẳng. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo cảnh quan, 
môi trường khu đô thị và đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân địa phương và 
khu vực lân cận nên việc đầu tư xây dựng Xây dựng CSHT cụm dân cư Chuôm 
Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên  là cần thiết. 

+ Điều kiện hình thành: Thị trấn Nhã Nam hiện tại có nhu cầu đất ở khá lớn 

nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển 

trên địa bàn. Tạo quỹ đất có cơ sở hạ tầng đồng bộ cho nhân dân xây dựng công 

trình nhà ở gồm:  

 - Đất ở: 6973 m2/64 lô 

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 17.392 m2 

- Đất cây xanh: 1000 m2 

- Nhóm dự án: Nhóm C. 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND huyện Tân Yên. 

- Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND huyện Tân Yên. 

-Tên chủ đầu tư: UBND thị trấn Nhã Nam. 

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

- Tổng mức đầu tư: 13.709.000.000đ Trong đó: 

+ Giải phóng mặt bằng: 7.652.795.000 đ 

+ Xây lắp: 6.056.205.000 đ 

*Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án 

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Tân Yên 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Xây dựng CSHT cụm dân cư Chuôm 
Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 



Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện Tân 
Yên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Xây dựng CSHT cụm dân cư 
Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam ( tỷ lệ 1/500); 

Quyết định số  9317/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Tân Yên V/v phê duyệt Báo cáo KTKT Công trình: Xây dựng CSHT cụm 

dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 9733/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND 
huyện Tân Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây 
dựng CSHT cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, 
huyện Tân Yên; 

Quyết định số: 22/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND TT Nhã 

Nam, huyện Tân Yên về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập HSYC, đánh giá Hồ 

sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình  thuộc công trình: Xây dựng CSHT 

cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.  

Quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND TT Nhã 

Nam, huyện Tân Yên về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT,Kết 

quả LCNT công trình: Xây dựng CSHT cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố 

Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số: 27/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm  2022 của Ủy ban 
nhân dân TT Nhã Nam  v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu TVQL: Xây 
dựng CSHT cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, 
huyện Tân Yên; 

Căn cứ Quyết định số: 106/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch 

UBND TT Nhã Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Xây 

dựng: Xây dựng CSHT cụm dân cư Chuôm Nho 1, tổ dân phố Lao Động, thị 

trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

* Công tác quản lý, chỉ đạo của chủ đầu tư trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện dự án. 

Lựa chọn các gói thầu tư vấn bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa 
chọn nhà thầu xây lắp bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng 

* Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thuận lợi: về địa hình thi công, và vị trí độc lập dễ thi công 

- Khó khăn: Công tác giải phóng mặt bằng còn một vài vị trí chưa được 
tháo gỡ. 

2. Về quá trình thực hiện dự án  

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện quy hoạch. 

Họp các ban nghành địa phương và nhân dân để giải phóng mặt bằng 

- Công tác lập, thẩm định dự án đầu tư (nêu rõ đơn vị lập, đơn vị thẩm 
định, cấp phê duyệt) 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên thẩm định dự án đầu tư 



- Công tác khảo sát thiết kế; việc thẩm tra, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, việc 
phê duyệt TKKT, bản vẽ thi công, tổng dự toán đối với toàn bộ dự án (nêu rõ 
đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định đối với từng bước thực hiện dự án) 

Khảo sát thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng E.D.C. 

Thẩm định hồ sơ thiết kế: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên 

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (phương pháp, hình thức tổ chức và 
kết quả thực hiện) 

 

TT 
Tên gói 

thầu 

Giá gói 

thầu 

(1.000 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Giá hợp 

đồng(1.00

0 đồng) 

1 
Thi công 

xây lắp 
5.708.237 

Ngân 

sách 

huyện 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, 

qua 

mạng 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

Quý I 

năm 

2022 

Trọn 

gói 
5.705.999 

2 

Tư vấn lập 

hồ sơ mời 

thầu, đánh 

giá hồ sơ 

dự thầu 

22.148 
Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Quý IV 

năm 

2021 

Trọn 

gói 
22.148 

3 

Tư vấn 

thẩm định 

hồ sơ mời 

thầu, kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

5.189 
Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Quý IV 

năm 

2021 

Trọn 

gói 
5.189 

4 

Tư vấn 

Quản lý dự 

án và 

Giám sát 

thi công 

312.069 
Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Quý I 

năm 

2022 

Trọn 

gói 
312.069 

5 
Bảo hiểm 

công trình 
8.562  

Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Quý I 

năm 

2022 

Trọn 

gói 
8.562 

Tổng giá trị 6.056.205      6.053.967 



 

- Công tác giám sát đầu tư (nêu rõ đơn vị nào giám sát). 

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng 988 

Mọi công việc được đơn vị giám sát kiểm tra theo đúng quy định nhà nước, 
kiểm tra vật liệu đầu vào, thí nghiệm hiện trường, lu nèn đất và đá răm kiểm tra 
độ chặt tại chỗ.. 

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan. 

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng 988 

Dự án thi công an toàn, tiến độ còn hạn chế do mặt bằng chưa giải phóng ở một 
số vị trí 

- Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 

Khối lượng xây lắp được thanh toán 3 đợt 

Khối lượng tư vấn lập hồ sơ mời thầu được thanh toán 1 đợt 

Khối lượng tư vấn giám sát và quản lý dự án thanh toán 2 đợt 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có) 

Phòng kinh tế hạ tầng kiểm tra đột xuất 3 lần 

3. Nhận xét, kiến nghị 

- Ưu điểm: Vị trí địa lý đẹp 

- Những tồn tại, khuyết điểm: Giải phóng mặt bằng còn hạn chế 

- Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm (khách quan, chủ quan) 

Một số hộ dân không chấp nhận tiền đền bù 

- Những kiến nghị (nếu có) 

II- Dự án: Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, hạng mục: 
Cải tạo, nâng tầng 3 nhà lớp học 2 phòng. 

 1. Khái quát chung về dự án 

* Vị trí, đặc điểm, điều kiện hình thành dự án. 

+ Vị trí tại khuôn viên trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

- Nhóm dự án: Nhóm C. 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND thị trấn Nhã Nam. 

- Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thị trấn Nhã Nam. 

-Tên chủ đầu tư: UBND thị trấn Nhã Nam. 

- Địa điểm thực hiện: khuôn viên trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân 

Yên. 

* Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án 

- Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư số 234a/QĐ-UBND ngày 
09/8/2021 của UBND thị trấn Nhã Nam. 

- Quyết định phê duyệt BC KTKT, TK BVTC-TDT Số: 292/QĐ–UBND 
ngày  20/09/2021 của UBND thị trấn Nhã Nam. 

- Quyết định phê duyệt KH Lựa chọn nhà thầu xây lắp Số: 313/QĐ –
UBND ngày  28/09/2021 của UBND thị trấn Nhã Nam. 

- Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo KTKT Số: 235a/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2021 của UBND thị trấn Nhã Nam. 



- Quyết định chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập BC KTKT, thiết kế BVTC – 
TDT Số: 236a/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Thị trấn Nhã Nam 

- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án 
Số: 318/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 của  Uỷ ban nhân dân Thị trấn Nhã Nam 

- Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu thi công xây lắp Số: 
317/QĐ-UBND  ngày 30/09/2021 của Uỷ ban nhân dân Thị trấn Nhã Nam 

- Công tác quản lý, chỉ đạo của chủ đầu tư trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện dự án. 

- Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

2. Về quá trình thực hiện dự án  

+ Đơn vị khảo sát đánh giá hiện trạng kết cấu: Trung tâm kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang. 

+ Đơn vị khảo sát thiết kế: Công ty CP kiến trúc sáng tạo T&D 

+ Đơn vị thẩm định: Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Yên. 

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (phương pháp, hình thức tổ chức và 
kết quả thực hiện): Chỉ định thầu rút gọn 

         

Gói 

Tên gói 

thầu Giá gói thầu  Nguồn Hình thức 

Phương 

thức Thời gian Loại 

Thời gian 

thực hiện 

thầu  (nghìn đồng)  

vốn 

đầu 

lựa chọn 

nhà 

lựa chọn 

nhà bắt đầu tổ hợp 

hợp 

đồng  

số    tư thầu thầu chức lựa đồng   

       chọn    

       nhà thầu    

 

Tư vấn 
quản lý dự        

60 ngày kể 

từ ngày  án và giám 
sát thi 

   Chỉ định 
thầu 

 

Tháng 9 

 

1 62.693.000 

  

- Trọn gói 
hợp  đồng  
có 

h
i
ệ
u 

công xây 
dựng công   rút gọn năm 2021    

Ngân 
  

lực 
 

 trình        

   Sách 
thị 

      

          

 
Thi công 

xây dựng 
  Trấn 

Chỉ định 

thầu 
 

Tháng 9 
 

60 ngày kể 
từ ngày 

2 954.665.000 

  

- Trọn gói 
hợp  đồng  
có 

h
i
ệ
u 

công trình 
  

rút gọn năm 2021       lực  

          

            
 

- Công tác giám sát đầu tư (nêu rõ đơn vị nào giám sát): Công ty CP đầu tư 
xây dựng Thành Phong. 

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan: Công ty CP đầu tư xây dựng Thành Phong. 

- Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 



- Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có) 

3. Nhận xét, kiến nghị 

- Ưu điểm: Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình 
của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sự quan tấm, trách nhiẹm trong thực 
hiện dự án 

- Những tồn tại, khuyết điểm: việc thi công còn bị chậm tiến độ 

- Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm (khách quan, chủ quan). Do 
dịch bệnh covid-19 

- Những kiến nghị (nếu có) 

III. Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

 Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học  3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây 

1. Khái quát chung về dự án 

       * Vị trí, đặc điểm, điều kiện hình thành dự án. 

         Dự án nhóm C. 

        Cấp quyết định đầu tư: UBND thị trấn Nhã Nam. 

       Chủ đầu tư: UBND thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

        Địa điểm thực hiện dự án: Trong trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

         Tổng mức đầu tư: 4.996.200.000đ  

* Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án 

Quyết định Số 467/QĐ-UBND, Ngày 01/12/2021 của UBND thị trấn Nhã 
Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Trường THCS thị trấn Nhã 
Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 
phòng học và sân, bồn cây; 

Quyết định Số 488/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND TT 
Nhã Nam về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công 
trình: Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, 
nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây; 

Quyết định Số 12/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Nhã Nam  V/v phê duyệt Báo cáo KTKT Công trình: Trường THCS thị trấn 
Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 
phòng học và sân, bồn cây; 

Quyết định Số 15/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Nhã Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường 
THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp 
học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây; 

Quyết định Số 450/QĐ-UBND, ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Nhã Nam  V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT Công trình: 
Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp 
nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây; 

Quyết định Số 18/QĐ–UBND  ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND TT 
Nhã Nam về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập HSYC, đánh giá Hồ sơ dự 
thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình  thuộc công trình: Trường THCS thị 
trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 
15 phòng học và sân, bồn cây.  



Quyết định Số 19/QĐ–UBND  ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND TT 
Nhã Nam về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT,Kết quả 
LCNT công trình: Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: 
Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây; 

Quyết định Số 20/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân TT 
Nhã Nam  v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu TVGS, QLDA: Trường 
THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp 
học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây; 

Căn cứ Quyết định Số 146/QĐ–UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch 
UBND TT Nhã Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Xây 
dựng: Trường THCS thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; Hạng  mục: Cải tạo, 
nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học và sân, bồn cây. 

2. Về quá trình thực hiện dự án  

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện quy hoạch. 

Họp UBND TT để xây dựng danh mục đầu tư, thông qua HĐND TT phê chuẩn 

- Công tác lập, thẩm định dự án đầu tư (nêu rõ đơn vị lập, đơn vị thẩm 
định, cấp phê duyệt) 

- Công tác khảo sát thiết kế; việc thẩm tra, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, việc 
phê duyệt TKKT, bản vẽ thi công, tổng dự toán đối với toàn bộ dự án (nêu rõ 
đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định đối với từng bước thực hiện dự án) 

Khảo sát thiết kế: Công ty cổ phần kiến trúc sáng tạo T&D. 

Thẩm định hồ sơ thiết kế: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên. 

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (phương pháp, hình thức tổ chức và 
kết quả thực hiện) 
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- Công tác giám sát đầu tư (nêu rõ đơn vị nào giám sát). 

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai. 

Mọi công việc được đơn vị giám sát kiểm tra theo đúng quy định nhà nước, 
kiểm tra vật liệu đầu vào, thí nghiệm hiện trường,.... kiểm tra tại hiện trường. 

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan. 

Dự án thi công an toàn, tiến độ còn hạn chế do chưa dịch chuyển được 
đường điện chạy ngang qua trạm. 

- Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 

Khối lượng xây lắp được thanh toán 2 đợt 

Khối lượng tư quản lý dự án, GSTC thanh toán 1 đợt 

Khối lượng tư vấn thiết kế thanh toán 1 đợt 

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan. 

- Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có) 

3. Nhận xét, kiến nghị 

- Ưu điểm: Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình 
của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sự quan tấm, trách nhiẹm trong thực 
hiện dự án 

- Những tồn tại, khuyết điểm: việc thi công còn bị chậm tiến độ 



- Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm (khách quan, chủ quan). Do 
dịch bệnh covid-19 

- Những kiến nghị (nếu có) 

        IV. Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên  

1. Khái quát chung về dự án 

      * Vị trí, đặc điểm, điều kiện hình thành dự án. 

       Nhóm dự án: Nhóm C. 

       Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam. 

       Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam. 

       Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

       Giá trị tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng. 

* Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án 

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thị trấn Nhã 
nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị 
trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 02a/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND thị trấn Nhã 
nam về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp 
Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải 

tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn 

Nhã Nam V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn 

Nhã Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, 

nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thị trấn Nhã Nam về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập HSYC, đánh giá 

Hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình  thuộc công trình: Cải tạo, 

nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thị trấn Nhã Nam về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định 



HSMT,Kết quả LCNT công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thị trấn Nhã Nam v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu tư vấn quản lý dự 
án: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thị trấn Nhã Nam v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu tư vấn giám sát thi 
công: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị trấn Nhã Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công 

Xây dựng: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; 

* Công tác quản lý, chỉ đạo của chủ đầu tư trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện dự án. 

Lựa chọn các gói thầu tư vấn bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa 
chọn nhà thầu xây lắp bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng 

* Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thuận lợi: về địa hình thi công, đơn vị sử dụng tạo điều kiện, không gian 
cho đơn vị thi công triển khai các phần công việc. 

- Khó khăn: Phần nâng tầng và công tác lắp dựng các cấu kiện phần mái 
vòm vướng mắc bởi đường điện chạy ngang qua sân trạm y tế. 

2. Về quá trình thực hiện dự án  

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện quy hoạch. 

Họp các ban nghành địa phương và nhân dân để giải phóng mặt bằng 

- Công tác lập, thẩm định dự án đầu tư (nêu rõ đơn vị lập, đơn vị thẩm 
định, cấp phê duyệt). 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên thẩm định dự án đầu tư. 

- Công tác khảo sát thiết kế; việc thẩm tra, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, việc 
phê duyệt TKKT, bản vẽ thi công, tổng dự toán đối với toàn bộ dự án (nêu rõ 
đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định đối với từng bước thực hiện dự 
án). 

Khảo sát thiết kế: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng KXC 

Đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng kết cấu: Trung tâm kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang. 

Thẩm định hồ sơ thiết kế: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên 

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (phương pháp, hình thức tổ chức và 
kết quả thực hiện) 
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- Công tác giám sát đầu tư (nêu rõ đơn vị nào giám sát). 

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai. 



Mọi công việc được đơn vị giám sát kiểm tra theo đúng quy định nhà nước, 
kiểm tra vật liệu đầu vào, thí nghiệm hiện trường,.... kiểm tra tại hiện trường. 

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan. 

Công ty TNHH tư thương mại, tư vấn và xây dựng Ánh Dương. 

Dự án thi công an toàn, tiến độ còn hạn chế do chưa dịch chuyển được 
đường điện chạy ngang qua trạm. 

- Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 

Khối lượng xây lắp được thanh toán 3 đợt 

Khối lượng tư quản lý dự án thanh toán 1 đợt 

Khối lượng tư vấn giám sát thanh toán 1 đợt 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có) 

          V. Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị mới Phố Bùng - 

Tiến Phan (Gia đoạn 1) 

1. Khái quát chung về dự án 

 * Vị trí, đặc điểm, điều kiện hình thành dự án. 

        Nhóm dự án: Nhóm C. Công trình giao thông. 

       Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam. 

       Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam. 

       Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

       Giá trị tổng mức đầu tư: 14.931.879.000  đồng. 

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án  

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị trấn Nhã 
Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường phố 
Tân Quang – Phố Bùng ( Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố Bùng – 
Tiến Phan); giai đoạn 1; 

Quyết định số  587/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam V/v phê duyệt Báo cáo KTKT Công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường phố Tân Quang – Phố Bùng ( Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố 

Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1; 

Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của  Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, 

nâng cấp đường phố Tân Quang – Phố Bùng ( Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị 

mới Phố Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1; 

Quyết định số: 591/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND TT Nhã 

Nam, huyện Tân Yên về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá Hồ 

sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình  thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp 



đường phố Tân Quang – Phố Bùng ( Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố 

Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1; 

Quyết định số: 592/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND TT Nhã 

Nam, huyện Tân Yên về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT, Kết 

quả LCNT công trình: Cải tạo, nâng cấp đường phố Tân Quang – Phố Bùng ( 

Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1; 

Quyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm  2022 của Ủy ban 

nhân dân TT Nhã Nam  v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu TVQLDA công 

trình: Cải tạo, nâng cấp đường phố Tân Quang – Phố Bùng ( Đoạn Quốc lộ 17 đi 

đường nội thị mới Phố Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1; 

Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam Về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn giám sát thi 

công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường phố Tân Quang – Phố Bùng 

(Đoạn Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố Bùng – Tiến Phan); Giai đoạn 1; 

Căn cứ Quyết định số: 643/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch 

UBND TT Nhã Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Xây 

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường phố Tân Quang – Phố Bùng ( Đoạn 

Quốc lộ 17 đi đường nội thị mới Phố Bùng – Tiến Phan); giai đoạn 1; 

* Công tác quản lý, chỉ đạo của chủ đầu tư trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện dự án. 

Lựa chọn các gói thầu tư vấn bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa 
chọn nhà thầu xây lắp bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

+ Thuận lợi: về địa hình thi công, và vị trí độc lập dễ thi công 

+ Khó khăn: Không có 

2. Về quá trình thực hiện dự án  

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện quy hoạch. 

Họp các ban nghành địa phương và nhân dân để giải phóng mặt bằng 

- Công tác lập, thẩm định dự án đầu tư (nêu rõ đơn vị lập, đơn vị thẩm 
định, cấp phê duyệt) 

Ủy ban nhân dân Huyện Tân Yên thẩm định dự án đầu tư 

- Công tác khảo sát thiết kế; việc thẩm tra, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, việc 
phê duyệt TKKT, bản vẽ thi công, tổng dự toán đối với toàn bộ dự án (nêu rõ 
đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định đối với từng bước thực hiện dự án) 

Khảo sát thiết kế: Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Thành Đạt  

Thẩm định hồ sơ thiết kế: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên 



- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (phương pháp, hình thức tổ chức và 
kết quả thực hiện) 
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- Công tác giám sát đầu tư (nêu rõ đơn vị nào giám sát). 

Công ty cổ phần xây dựng Trung Dũng Bắc Giang 

Mọi công việc được đơn vị giám sát kiểm tra theo đúng quy định nhà nước, 
kiểm tra vật liệu đầu vào, thí nghiệm hiện trường, lu nèn đất và đá răm kiểm tra 
độ chặt tại chỗ.. 

- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan. 

Công ty cổ phần xây dựng Trung Dũng Bắc Giang 

Dự án thi công an toàn, đảm bảo tiến độ  

 - Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 

Khối lượng xây lắp được thanh toán 2 đợt 

Khối lượng tư vấn lập hồ sơ mời thầu được thanh toán 1 đợt 

Khối lượng tư vấn giám sát và quản lý dự án thanh toán 2 đợt 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có) 

Phòng kinh tế hạ tầng kiểm tra đột xuất 2 lần 

3. Nhận xét, kiến nghị 

- Ưu điểm: Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình 
của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sự quan tấm, trách nhiẹm trong thực 
hiện dự án 

- Những tồn tại, khuyết điểm 

- Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm (khách quan, chủ quan) 

- Những kiến nghị (nếu có) 

        VI. Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam 

1. Khái quát chung về dự án 

        * Vị trí, đặc điểm, điều kiện hình thành dự án. 

       Nhóm dự án: Nhóm C. 

       Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam. 



       Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam. 

       Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

       Giá trị tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng. 

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án  

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND thị trấn Nhã 
Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, 
phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam; 

Quyết định số  562/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam V/v phê duyệt Báo cáo KTKT Công trình: Cải tạo, sửa chữa sân, 

cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam; 

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của  Chủ tịch UBND thị 

trấn Nhã Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, 

sửa chữa sân, cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam; 

Quyết định số: 575/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch UBND TT Nhã 

Nam, huyện Tân Yên về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá Hồ 

sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình  thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa 

sân, cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam; 

Quyết định số: 577/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Chủ tịch UBND TT Nhã 

Nam, huyện Tân Yên về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT,Kết 

quả LCNT công trình: Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị 

trấn Nhã Nam; 

Quyết định số: 574/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm  2022 của Ủy ban 

nhân dân TT Nhã Nam  v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu TVQLDA công 

trình: Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam; 

Quyết định số: 636/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm  2022 của Ủy ban 

nhân dân TT Nhã Nam  v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu TVGS công 

trình: Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, phòng họp,trụ sở UBND thị trấn Nhã Nam; 

Căn cứ Quyết định số: 630/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch 

UBND TT Nhã Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Xây 

dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa sân, cổng, phòng họp, trụ sở UBND thị trấn 

Nhã Nam; 

* Công tác quản lý, chỉ đạo của chủ đầu tư trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện dự án. 



Lựa chọn các gói thầu tư vấn bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa 
chọn nhà thầu xây lắp bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

+ Thuận lợi: về địa hình thi công, và vị trí độc lập dễ thi công 

+ Khó khăn: Không có 

2. Về quá trình thực hiện dự án  

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện quy hoạch. 

Họp các ban nghành địa phương  thống nhất kế hoạch đầu tư công trình 

- Công tác lập, thẩm định dự án đầu tư (nêu rõ đơn vị lập, đơn vị thẩm 
định, cấp phê duyệt) 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên thẩm định dự án đầu tư 

- Công tác khảo sát thiết kế; việc thẩm tra, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, việc 
phê duyệt TKKT, bản vẽ thi công, tổng dự toán đối với toàn bộ dự án (nêu rõ 
đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định đối với từng bước thực hiện dự án) 

Khảo sát thiết kế: Công ty cổ phần xây dựng Trung Dũng Bắc Giang 

Thẩm định hồ sơ thiết kế: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên 

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (phương pháp, hình thức tổ chức và 
kết quả thực hiện) 
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ký 

kết 

hợp 

đồng 

 

 

Quý 

IV/202

2 

Trọn 

gói 
125.117.000 

5 

Bảo 

hiểm 

công 

trình 

4.830.331  

Chỉ 

định 

thầu 

Thư

ơng 

thảo, 

ký 

kết 

hợp 

đồng 

 

 

Quý 

IV/202

2 

Trọn 

gói 
4.830.331 

Tổng giá trị 4.706.186.000      4.706.186.000 

- Công tác giám sát đầu tư (nêu rõ đơn vị nào giám sát). 

Công ty TNHH  đầu tư Thế Thành Phát 

Mọi công việc được đơn vị giám sát kiểm tra theo đúng quy định nhà nước, 
kiểm tra vật liệu đầu vào, thí nghiệm hiện trường, lu nèn đất và đá răm kiểm tra 
độ chặt tại chỗ.. 



- Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu 
tư và các đơn vị liên quan. 

Công ty TNHH thương mại tư vấn và xây dựng Ánh Dương 

Dự án thi công an toàn, đảm bảo tiến độ  

 - Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành việc giải ngân, thanh toán. 

Khối lượng xây lắp được thanh toán 2 đợt 

Khối lượng tư vấn lập hồ sơ mời thầu được thanh toán 1 đợt 

Khối lượng tư vấn giám sát và quản lý dự án thanh toán 2 đợt 

Khối lượng tư vấn quản lý dự án thanh toán 2 đợt 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (nếu có) Phòng 
kinh tế hạ tầng kiểm tra đột xuất 1 lần 

3. Nhận xét, kiến nghị 

- Ưu điểm: Công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình 
của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sự quan tấm, trách nhiẹm trong thực 
hiện dự án 

- Những tồn tại, khuyết điểm 

- Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm (khách quan, chủ quan) 

- Những kiến nghị (nếu có) 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Huyện ( b/c); 

- TT ĐU - HĐND - UBND (b/c); 

- Lưu VT. 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Bích 
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